

ASPIRASI WARGA

Pekerjaan Fisik TMMD 114 Desa Ngropoh Masuki Babak Baru

Achmad yonathan alexander - TEMANGGUNG.ASPIRASIWARGA.COM

Aug 17, 2022 - 11:48



semua pekerjaan fisik sudah hampir selesai atau sudah 90 persen. Tinggal finishing.

TEMANGGUNG - Kabar gembira datang dari lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-114, Kodim 0706/Temanggung di Desa Ngropoh, Selasa (16/8/2022) sore.

Pasalnya, dalam waktu dekat semua pekerjaan fisik akan segera rampung. Dari lokasi telah diperoleh data bahwa semua pekerjaan fisik program TMMD

capaiannya sudah rampung 90 persen.

Untuk diketahui bahwa, pelaksanaan TMMD Kodim 0706/Temanggung ini akan berakhir pada 24 Agustus 2022. Dan, sejak di bulan pada 26 Juli 2022, kegiatan fisik yang masuk dalam program meliputi pekerjaan utama pembangunan jalan tani sepanjang 1.270 meter.

Sedangkan pekerjaan fisik pendamping yakni rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak empat buah, perbaikan gedung Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan perbaikan dia buah Pos Kamling.

"Sampai sore ini semua pekerjaan fisik sudah hampir selesai atau sudah 90 persen. Tinggal finishing. Ya paling tidak tiga hingga hari, selesai," ujar anggota Satgas TMMD Kodim Temanggung, Serka Istijana di ditemui di lokasi, Selasa (16/8/2022) sore.

Ditegaskan oleh Serka Istijana, terkait kerjaan fisik ini dipastikan rampung 100 persen sebelum penutupan.



Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Inspektorat Kodam (Itdam) IV/Diponegoro, Letkol Inf Sutrisno, S.Pd, MH saat berkunjung ke lokasi pada Senin (15/8/2022). Menurutnya, setelah melihat langsung semua pekerjaan dipastikan akan rampung tepat waktu.

"Setelah tadi kita lihat langsung, pekerjaannya bagus. Begitu pula pengerjaannya dipastikan selesai tepat waktu," katanya.

Redaktur : Jonathan/Pendim 0706